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1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS



SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Az Eszak-Magyarorszagi Régio telepiilésein €16 lakossag egészséges ivovizzel valo

ellatasanak biztositasa”

KEHOP-2.1.4-15-2016-00003

amely létrejott egyrészrol a

Borsod-Abatj-Zemplén Térségi Ivoviz-kezelési Onkormanyzati Tarsulas

cime: 3900 Szerencs, Rakdczi ut 89.
képviseli: Nyiri Tibor
bankszamlaszama:  11734145-15789501
addszam: 15789501-2-05

torzsszam/nyilvantartasi szim: 789509

(a tovabbiakban “Megrendel§”),

masrészrol a

[.]

cime: [...]

képviseli: [...]
bankszamlaszama: |[...]
cégjegyzékszama: |[...]

(a tovabbiakban “Vallalkoz6”) kozott.

1. Preambulum

1.1

1.2

1.3

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az ajanlattevok részére 2018. ... ... napjan
kozvetleniil megkiildott ajanlattételi felhivassal a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi
CXLIII. torvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
kozzététele nélkili, targyalas nélkili nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott ,,Szerencs
vdrosban ag, azbeszteement anyagi iovigvezetékek atmeérd feliilvizsgalata és rekonstrukcidja villalkozdsi
sgerzodés  keretében a FIDIC sdrga komyv sgerint” targyban. Megrendelé az ajanlatok
elbiralasarol szolo irasbeli 0sszegezést 2018. janius 22. napjan kildte meg ajanlattevék
részére azzal, hogy a fenti kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé, ennek megfeleléen
a felek a térvényes hataridén belul szerzédést kotnek jelen szerz6déses megallapodas, és a
kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban egytittesen: ,,Szerz6dés”) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerz6dés finanszirozasa a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003
azonositoszamu programban az Eurdpai Unié tamogatasaval, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés forrasaibol torténik.

Felek a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megallapodnak, hogy a
vallalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkakat a szerz6dés megkotését megel6z6
kozbeszerzési eljarasban bemutatott szakember(ek) bevonasaval, a jelen szerzédés
megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljarasban benyujtott szakmai ajanlataban foglaltak



szerint kételes ellatni. Vallalkoz6 koteles tovabba a jelen szerz6dés teljesitésébe ...
allaskeres6 személyt bevonni, a szerz6dés teljes id6tartama alatt teljes munkaidében, a
jelen szerz6désben meghatarozott munkaterileten foglalkoztatni.

A jelen pontban foglaltakat Megrendelé a Kbt. 142. §-aban foglaltaknak megfelel6en
ellen6rzi.

Villalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a fenti
kotelezettségek elmulasztasa, illetve megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindstl, mely
a jelen szerzédésben és a  vonatkozé  jogszabalyokban = meghatarozott
jogkévetkezményeket vonja maga utan.

2. A szerz8dés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Megrendel6 Szerencs varosban az azbesztcement anyagu ivovizvezetékek atmérd
telulvizsgalatat és rekonstrukcidjat kivanja megvaldsitani a targyi eljaras kozbeszerzési
dokumentumaiban meghatarozottak szerint.

A felek megallapodasa szerint a Villalkozé koteles a jelen szerzédés targyat képezd
tervezési és kivitelezési feladatokat szerzédésszertien, teljes korden, mdszakilag és
mindségileg  kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en, hataridében ellatni,
valamint az ehhez szikséges hatdsagi tzemeltetési engedélyeket Megrendel6 nevében
beszerezni, tovabba valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszertien
teljesiteni. A Vallalkozo a fenti kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont szerinti arat ezen
informaciék figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg.

Megrendel6 koételes a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az 1.2 pont szerinti kbz0sségi tamogatas ill. a kapcsolédd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi  forras szabalyszer igénybevételéhez szitkséges intézkedéseket
hataridében megtenni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kézosségi tamogatas ill. a
kapcsolodé hazai tarsfinanszirozas terhére valoé elszamolasiara vonatkozo specialis
kozosségi és hazai szabalyoknak.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy (pl. kivalasztott projekt
menedzsment szervezet) mindenféle korlatozas nélkil, barmikor jogosult a Vallalkozo,
illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerz6désszerti
teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotdl a szerzédés targyat képezé munkakra vonatkozoan
felvilagositast kérni. Ennek soran a Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy
személy a Vallalkozotdl bekérheti az érintett munkavallaloék munkavallaléi szerz6dését, az
illetékes munkatigyi kézpont érintett munkavallalok nyilvantartasaval, regisztracidjaval

! nyertes ajanlattevé megajanlasa szerint alakul.



2.6

2.7

kapcsolatos igazolasait, tovabba ellendrizheti a teljesitési helyszineken az érintett
munkavallalok munkavégzését.

A kivitelezési munkak megkezdésére az adott épitési munkakra iranyadd, a Megrendel6
altal jovahagyott kivitelezési tervdokumentacio birtokaban kertilhet sor.

Vallalkoz6 a kivitelezési tervdokumentacié elkészitése tekintetében kételes a Megrendel
képviseletében eljarni.

Villalkoz6 az elkészitett kivitelezési tervdokumentaciot, illetve annak barmely részét 3
papir alapu és 1 digitalis példanyban (elektronikus adathordozén) koteles atadni a
Megrendel6 részére. Megrendel a leheté leghamarabb, de legkésébb az atadott tervek
atvételét kovetd 15 napon belil nyilatkozik az adott tervdokumentacié jévahagyasarol. Ha
a Megrendel6 a fenti hataridén beliill nem nyilatkozik, ugy a benyujtott tervdokumentaciot
jovahagyottnak kell tekinteni. Vallalkozé kizarélag Megrendel6 jovahagyasa birtokaban
jogosult a tervdokumentacionak az illetékes hatosag részére engedélyezés céljabdl torténd
benyujtasara.

Amennyiben az atadott terv nem felel meg a jelen szerzédésben, illetve a vonatkozé
jogszabdlyokban és el6irasokban foglaltaknak, a Megrendel6 a hibdk/ hianyossigok
megjelolésével felszolitja a Vallalkoz6t a hibak kijavitisara/ a hidnyossiagok potlasara.
Villalkoz6 a Megrendel6 altal megjelolt hibak kijavitasara, illetve hianyossagok potlasara a
jelen szerz6dés kellékszavatossagra vonatkozo szabalyai szerint a leheté legrovidebb idén
beldl koteles.

3. Ellenszolgaltatas osszege, fizetési feltételek, biztositékok

3.1

3.2

3.3

3.4

A Szerz6dés egyOsszegl (atalanyaras) tipusd. A vallalkozéi dij atalanyGsszeg, melyet a
Villalkoz6 a Megrendel6 igényei alapjan allapitott meg. A jelen szerz6dés alairasaval
Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a wvallalkozéi dij kell6 fedezetet biztosit a szerzédés
alapdokumentumaiban meghatarozott tervezési és kivitelezési munkak szerzédésszerd
teljesitésével kapcsolatban felmeriilhet6 valamennyi koltség - ide értve kuloéndsen a
hatosagi, eljarasi, egyeztetési, szakfeliigyeleti koltségeket - tekintetében, az esetleges
mennyiségi eltérések (t6bbletmunka; Ptk. 6:244. § (1) bekezdés) kockazatat Vallalkozo
viseli, figyelemmel a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére.

Villalkozot a jelen szerzédésben foglalt feladatok ellatasaért nettd [...],= Ft, azaz [...]
forint vallalkozasi dijat fizet.

A villalkozasi dfjra esé mindenkori AFA a hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetend6 figyelemmel a koz6sségi timogatias AFA mértékére is. Az AFA kifizetésére az
altalanos forgalmi adoérdl szoélo 2007. évi CXXVIL torvény 142. §-dban foglaltak
iranyadok.

A jelen szerzédés Osszegének finanszirozasa 86,382282 %-os aranyban a Kohézids
Alapbdl, az utédfinanszirozasra vonatkozé szabalyok alapjan, és 13,617718 %-os aranyban
hazai kézponti koltségvetési elSiranyzat ("Magyarorszag kézponti koltségvetésérdl szolo
torvényben  meghatarozott  Unids  fejlesztések  fejezet  Allami  koltségvetési
kedvezményezettek sajateré tamogatas eléiranyzat”) forrasaibol kertl finanszirozasra. A
Megrendel6 a Vallalkozoé altal nyujtott szolgaltatasok dijat, a szolgaltatas maradéktalan, a



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Mérnok altal leigazolt Osszegl, szerzédésszerli és jogszabalyoknak megfelel6 szamlak és
mellékletei kézhezvételét kbvetden, a kovetkez6 mddon tériti meg.

Megrendel6 — a polgari torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (tovabbiakban:
,»Ptk.”) 6:245. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével — tobbletmunka igényt nem
fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kell6
szakértelemmel rendelkezé jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a
kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzend$ feladatot és annak
kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel
kielégitéséhez sziukséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.)
fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaigényérdl jelen szerzédés alairasaval feltétel nélkil és
visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki,
adozasi kondiciok valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij
teljes mértékben fedezetet nyujt.

Villalkozé a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — AFA nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatais 50 %-anak megfelel6 Osszegl elbleg kifizetését
igényelheti. A kifizetett el6leg 6sszege egyenld aranyban az elsé és masodik részszamlaban
keriil elszamolasra.

Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése alapjan 4
részszamla (beleértve a végszamlat) benyujtasanak lehet6ségét biztositja. A teljesités
aranyanak megfelel6 értékd részszamlakat a nett6 szerzédéses ellenérték 25 %-at, 50 %o-at,
illetve 75 %o-at eléré muszaki teljesités esetén nyujthatja be a Vallalkozo.

A részszamla kiallitasa a tényleges teljesitéshez igazoddan lehetséges, a Megrendeld altal
kiallitott és a Mérnok altal ellenjegyzett teljesitésigazolas alapjan. A részszamla szerinti
netté ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Végszamla benyujtasara valamennyi tevékenység elvégzését, teljesitését kovetben, a sikeres
muszaki atadas-atvételi eljaras lebonyolitasa utan van lehet6ség a fennmarado, még ki nem
egyenlitett ellenérték vonatkozasaban a Megrendel6 altal kiallitott és a Mérnck altal
ellenjegyzett teljesitésigazolas alapjan.

Az ellenszolgaltatas kiegyenlitésére a szerzédésszerd és a Megrendel6 altal igazolt
teljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései és a Kbt. 135. § vonatkozé
szabalyai szerint kertl sor, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezéseire.

A kifizetés vonatkozasaban iranyado jogszabalyok tébbek kozott:
- 2015. évi CXLIIL toérvény
- 2013. évi V. torvény
- 2011. évi CXCV. torvény
- 2017. évi CL. t6rvény
- 2007. évi CXXVIL. torvény
-272//2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
- 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:
a) Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti



feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tgyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.10  Amennyiben a Vallalkozénak felréhatd, barmilyen okbodl, a Megbizonak a taimogatast
illetéen visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Vallalkozé teljes kartéritési-, illetve
visszafizetési kotelezettség terheli.

3.11 A teljesitési és jotallasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti barmelyik
formaban teljesitheté. Vallalkozé a fent hivatkozott egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt 6sszegnek és idétartamnak
megfelel6en rendelkezésre kell allnia.

3.12  Vallalkozé az alabbiak szerint és a Szerz6dés megkotésével egyidejlleg teljesitési
biztositékot bocsat a Megrendelé rendelkezésére, melynek érvényességét Vallalkozo a
szerz6dés teljesitésének idépontjaig (mUszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak
napja) koteles fenntartani:

e a teljesitési biztositék mértéke a Szerzédés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 2,5 %-a, azaz |...] Ft;
e a teljesitési biztositék formaja: [...];

A Szerz6dés Vallalkozo éltali nem vagy nem szerzédésszer teljesitése esetére Megrendeld
a teljesitési biztositék terhére szerzédésszegésbdl ered6 igényeinek érvényesitése
érdekében kielégitést kereshet.

3.13 A Villalkoz6 altal vallalt, a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatél szamitott ...° hénapos
jotallasi kotelezettségek Vallalkozonak nem, vagy nem jog- és szerzédésszerd teljesitése
esetére a Vallalkozo az alabbiak szerint jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld
rendelkezésére:

e a jotallasi biztositék mértéke a Szerz6édés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 2,5 %-a, azaz [...] Ft
e ajotallasi biztositék formaja: [...];

A jotallasi biztositékot Vallalkozonak legkésébb a végszamla benyujtisanak idépontjaban
kell Megrendelé rendelkezésére bocsatania, valamint annak érvényességét a jotallasi
kotelezettség lejartanak idépontjaig fenn kell tartania. A biztositék hidnyaban a végszamla
nem nyujthaté be. A jotallasi biztositék Megrendel6 részére torténd rendelkezésére
bocsatasat, illetve annak jotallasi id6északra terjed6 rendelkezésre tartasat igazold
dokumentum masolatat a Felek a Szerz6dés mellékletéil csatoljak.

A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan a Felek megallapodnak, hogy a joétallasi biztositék
teljesitésére - a Villalkoz6 valasztisa szerint — sor keriilhet a Megrendel6 részérdl a
Villalkozé altal benyujtott végszamla alapjan fizetendd ellenértékbdl torténd visszatartas
utjan is. Az ily moédon visszatartott ellenszolgaltatds mértéke megegyezik a jotallasi
biztositék Osszegével, melyre az évadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

2 nyertes ajanlattevé megajanlasa szerint alakul.



Amennyiben a Vallalkozo a fenti lehet6séggel élni kivan, gy a Vallalkozé errdl a
korilményrdl legkés6bb a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasnak napjan koteles
irasban tajékoztatni a Megrendel6t. Ebben az esetben a 3.11. pontban foglaltak nem
alkalmazandok.

Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a Vallalkozo az erre nyitva all6 hataridén
beltl a jotallasi biztositék Megrendelé rendelkezésére bocsatasat — és tartasat — hitelt
érdemléen nem igazolja, vagy nem az el6z6ek (visszatartas jovahagyasara vonatkozo
nyilatkozat) szerint jar el, ugy Megrendel6 a jotallasi biztositék 6sszegének erejéig és a
jotallasi biztositék rendelkezésére bocsatasaig az esedékes vallalkozasi dijat — az 6vadék
szabalyainak alkalmazasaval - visszatartani jogosult.

4. A megvalositas idStartama, teljesités hatarideje

4.1.

4.2.

4.3.

A Vallalkoz6 teljesitésének hatarideje a miszaki atadas atvétel lezarasanak napja, melynek
legkésébbi hatarideje a szerz6dés hatalyba 1épésének napjatdl szamitott 12 honap.

Hataridében teljesit a vallalkoz6, ha az atadas—atvételi eljaras a szerzédésben el6irt
teljesitési hataridén belil megkezdédik. Vallalkoz6 a fenti véghatarid6 el6tti teljesitésre
jogosult.

Vallalkoz6 a szerz6dés hatalyba lépésének idépontjara koteles a szerzédés mellékleteként
csatolni a targyl munkakat érinté miszaki és pénzigyl Utemtervét a kozbeszerzési
dokumentumok részét képezé megrendel6i kévetelményekben foglaltak figyelembe
vételével, az alabbiak szerint:

Muszaki dtemterv: Az adott halézatrekonstrukciés munkakra részletes (az ,,ajanlati ar
bontiasa” nevii dokumentumban feltiintetett teljesitési helyek szerinti bontasban
elkészitett), napi bontast — savos — miszaki (megvaldsitasi) itemtervet kell Vallalkozonak
készitenie, és a szerz6déshez csatolnia. Vallalkozonak be kell mutatnia teljesitési
helyszinenként a munkafolyamatok napi ttemezését, idéraforditasat
(halozatrekonstrukcios tevékenységek kezdési és befejezési idejét a szerzédéskotéstdl
szamitott X napban megadva), adott esetben a parhuzamosan és egymasba kapcsolodd
tevékenységeket (savos abrazolassal bemutatva az idébeliséget, a logikai kapcsolatok
abrazolasat). Az Utemtervben sziikséges feltintetni a tervezés és engedélyezés
folyamatanak id6igényét is. Az itemterv egyes tevékenységeihez tartozo idéraforditast az
igénybe venni kivant er6forras és a tervezésre illetve kivitelezésre iranyad6é normak alapjan
kell meghatarozni. A miszaki ttemtervnek a teljesitési hataridére és a miszaki
dokumentaciéra nézve valés miiszaki megvalosithatésagot kell bemutatnia.

Pénziigyi Utemterv: Vallalkozé a szerzédés mellékleteként koteles pénziigyi ltemtervet

benyujtani, melynek tartalmaznia kell legalabb

— abenytjtand6 szamlak szamat,

— azok netté forintban meghatarozott értékét és az egyGsszegl nettd ajanlati arhoz
viszonyitott szazalékos aranyat, valamint

— a szamla benyujtasanak idépontjat (a szerz6dés hatalybalépésének napjatdl szamitott
X napban megadva) figyelemmel a kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett fizetési
feltételekre.

A pénzigyl utemtervnek 6sszhangban kell lennie a mszaki titemtervben foglaltakkal.
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5. Szerz6désszegés, a szerz6dés megsziinése

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Szerz6désszegésnek mindsul minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek soran
barmelyik fél jogszabdly, illetve jelen szerzédés alapjan 6t terhel6 barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dést megszegi, kotbér és kartéritési felel6sséggel
tartozik.

Felek a szerz6dést azonnali hatallyal, egyoldald jognyilatkozattal is megszintethetik
(rendkivili megsziintetés) az alabbi esetekben:

- a masik fél a szerz6désben meghatarozott és vallalt kotelezettségeit ismételten nem
teljesitette, s erre a masik fél ésszer pothataridS tlzésével (amely fizetési késedelem
esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszolitotta és a hataridé eredménytelentl
telt el; (Ebben az esetben a szerz6dés megszinésében vétlen fél kartéritési igénnyel
léphet fel.)

- a masik fél az illetékes birésagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras meginditasat
kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

- a masik fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja és a felszamolas elrendelésérdl hataroz;

- amasik fél végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

- jogerSs elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vallalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy bincselekmény miatt;

- Vallalkozé olyan technologiat alkalmaz, amely eltér a muszaki leirasban
meghatarozott technologiatél, illetve a modositashoz a Megrendel6 nem jarult hozza.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Fenti esetekben a Villalkoz6 a szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, ha a vallalkoz6 a
megrendel6 {rasbeli felszolitasira, a megrendel6 altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridén belil, vagy ismételten
szerz6désszegést kévet el.

A megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a vallalkozé

felel6sségbiztositasa a szerzédés hatalya alatt megszlnik, vagy az el6irt mérték ala
csokken.
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5.7.

5.8.

5.9.

Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja, ha:

a) feltétlenil sziitkséges a szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 6j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabodl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 azonnali hatallyal felmondja a szerz6dést, ha a szerz6dés megkotését
kovetben jut tudomasara, hogy a Vallalkoz6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran
kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 sulyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a
szerz6dést az alabbi esetekben:

— a vallalkozé, alvallalkozéja vagy kozremikodSje jelen szerzédésbol eredd
kotelezettségei barmelyikét a megrendelé ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy
nem a felhivasban koz6lt modon teljesiti;

— a vallalkozé, alvallalkozéja vagy kézremikoddje a megrendels jovahagyasa
hianyaban végez a jelen szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozéd
feladatokat,

— a vallalkozé ismételt felszolitast kévetéen sem a jelen szerzédésben foglalt
hataridében tesz eleget a megrendel6 felé értesitési kotelezettségének, vagy 6,
lletSleg alvallalkozoja vagy kézremikoddje barmely médon akadalyozza, késlelteti,
vagy ellehetetleniti a megrendel6 ellen6rzési jogainak gyakorlasat,

— a vallalkoz6 ismételt felszOlitast kévetSen sem a jogszabalyban és a jelen
szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplod vezetésére vonatkozéd
kotelezettségének,

— avallalkoz6 ismételt felszolitast kovetéen sem a jelen szerzédésben foglaltak szerint
tesz eleget a dokumentacios kotelezettségének,

— a vallalkozé elmulasztja, illetve megszegi a jelen szerz6dés 1.3. pontjaban
meghatarozott kotelezettségeit.

5.10. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbdl térténd

5.11.

megszinése esetén a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordoz6 berendezést vagy eszkozt a szerz6dés megszlinésének napjan a
Megrendel6 részére visszaszolgaltatja.

Mentesiilnek a felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem nem a masik szerz6dS fél nem szerzédésszerd teljesitésére vezethetd vissza,
bizonyitjak, hogy koételezettségeiket a felek személyét6l és magatartasatol fliggetlen
rendkivili, elharithatatlan kiilsé ok, az un. “vis maior” kérébe tartozé események miatt
nem tudtak teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz6d6 fél a masik szerz6dé felet a vis maior bealltarél és megsziinésérdl haladéktalanul
értesiteni  koteles. A homlokzat  hészigetelés, szabad  térben  kivitelezendd
épitéstechnologiajara tekintettel a vis maior kérébe tartozik az évszaknak megfelels, de a
sokévi atlagot 50 %-ban meghalado, illetve az épitési munkat a teljesitési véghataridé el6tti
utols6 négy hetében 15 napot meghaladbéan akadalyozé iddjaras (csapadék, fagy),
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amennyiben azt a Vallalkozé az épitési naploban dokumentalja.

6. Szerzddést biztosito mellékkdtelezettségek, hibas teljesités, szavatossag, jotallas

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Amennyiben a Vallalkozo a jelen szerz6dést olyan okbdl teljesiti késedelmesen, melyért
felel¢s, Vallalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles, melynek mértéke a nettd
vallalkozéi dij 0,5 %-a/késedelmes naptari nap. MegrendelS legfeljebb a teljes netté
szerzbdéses ellenszolgaltatas 15 %-dig érvényesithet késedelmi kotbért. Megrendeld az
30 napot meghaladé késedelem esetén jogosult a szerzédést azonnali hatallyal
megsziintetni és a teljes nettd szerzédéses ellenszolgaltatas 15 %-nak megfelel6 mértéka
meghidsulasi kotbért kovetelni.

A késedelmi kotbért Vallalkozé Megrendelé erre vonatkozéd {rasbeli felszolitasatol
szamitott 8 napon beltl koteles megfizetni.

Amennyiben a teljesités olyan okbol hitsul meg, melyért Vallalkozé felelés, Vallalkozé
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettd, szerzédéses
ellenérték 15 %o-a.

Amennyiben a Vallalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége mertl fel, Megrendel6 a
kotbér 6sszegével csOkkentve fizeti ki a Vallalkozé aktualis/esedékes szamlajat,
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési
kotelezettség esetén Vallalkozo kételes kulon nyilatkozatban is elismerni Megrendel6
kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszerttlentl megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

A vallalkoz6 hibasan teljesit, ha a jelen szerz6dés alapjan altala megvalositott vallalkozasi
tevékenység eredményeként létrejott dolog a teljesités soran nem felel meg a
jogszabalyban vagy a szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak. Ez esetben a
megrendel6 elsGsorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést (a szolgaltatas
ujboli teljesitését) kovetelhet, kivéve, ha az a vallalkozonak aranytalan tobbletkoltséget
eredményezne.

Ha a vallalkoz6 a kijavitast, illetve a kicserélést (a szolgaltatas ujboli teljesitését) nem
vallalja, vagy annak a jogszabalyi el6irdsoknak és a megrendel$ elvarasainak megfeleléen
nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelének a kijavitashoz vagy kicseréléshez fGz6d6
érdeke megszint a megrendeld - valasztisa szerint - megfelel6 arleszallitast igényelhet
vagy felmondhatja a szerz6dést és meghitsulasi kotbérigényének érvényesitése mellett,
azt meghalado kar esetében kartéritést kovetelhet.

Ha a vallalkozé a kijavitast megfelel6 hataridére nem vallalja, vagy nem végzi el, a
megrendel6 a hibat a vallalkozé koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja,
ezen idépontig az ellenszolgaltatas aranyos részét visszatarthatja.

A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzédésszerd allapot megteremtésével
kapcsolatos koltségek - ideértve kilondsen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket

— a vallalkozot terhelik.

A megrendel6 a hiba felfedezése utin a legrovidebb idén belil koételes kifogasat a
Villalkozoval kozolni, illetve szavatossagi jogait a jotallasi hataridén, illetSleg,
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

amennyiben ez utoébbi késébb jar le, az elévilési jellegli szavatossagi hataridén
(jogszabalyban meghatarozott esetben a kotelez6 alkalmassagi 1d6) belil érvényesiteni.
Nem szamit bele a szavatossagi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a
megrendelS a dolgot nem tudja rendeltetésszerlien hasznalni. A szavatossagi/jotallasi jog
érvényesithetéségének hatarideje a dolognak vagy jelentésebb részének kicserélése
(kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas
kovetkezményeként jelentkez6 hiba tekintetében jbol kezdédik.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a megrendelé a hibas teljesitésbdl ered6
karanak megtéritését is kovetelheti a kartérités szabalyai szerint.

A vallalkoz6 a szerz6désben foglalt valamennyi munkara (jogszabaly eltéré rendelkezése
hianyaban) ..." hénap teljes kord jotallast vallal, melyek kezdetének idépontja a hiba és
hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak datuma. Esetleges javitas esetén
a jotallasi id6 a javitott részre ujrakezdédik. Ez id6 alatt vallalkozé a felel6sség alol csak
akkor mentesul, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett. Megrendel6 a
jotallasi jogainak gyakorlasara, a jelen szerz6dés kellékszavatossagi jogok gyakorlasara
vonatkozo rendelkezései szerint jogosult.

Amennyiben a targyi munkakkal érintett ivévizhaldzat, vagy ennek egy része a jotallasi
1d6 alatt a vallalkozo jotallasi kotelezettsége ala tartozo hianyossagok miatt nem tizemel
rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott jotallasi idé a haldzatot, illetve az
érintett  részét illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerd hasznalatra alkalmassa nem valt.

A vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak kévetkezményeként.

A jotallasi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a vallalkozé tudomasara
kell hozni, a vallalkozé pedig koételes haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt
kiktisz6bolni.

A kotelezé alkalmassagi idén belil a vallalkozé a vallalt jotallasi idén tdl a megrendeld
altal bizonyitottan a vallalkozé érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat — amennyiben az
id&jaras a javitasi technologiat lehetévé teszi — 15 napon belil koteles megkezdeni és a
muszakilag indokolt idétartamon belil befejezni. Ellenkezé esetben a megrendeld
jogosult a vallalkozé értesitésével a vallalkozo terhére a munkat massal elvégeztetni.

7. Egvéb rendelkezések

7.1

A Szerzbédés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. Felek el6nyben részesitik
az elektronikus uton valé kapcsolattartast (e-mail).

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ugyintézésre ¢és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérdl:

3 nyertes ajanlattevé megajanlasa szerint alakul.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Vallalkozd részérdl:

A Szerz6désre a magyar jog az iranyado. A Szerz6désbdl szarmazé jogvitakat a felek a -
Kilonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20.2 Cikkelyének feltételei szerint
egyszemélyes DontSbizottsag ill. Valasztott birdsag atjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban mellékelt
szerz6déses alapdokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses
Megallapodassal egytitt alkotjak a Szerzédést, igy egytitt olvasandok és értelmezendsk. A
dokumentumok ko6zotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

7.3.1 Az Ajinlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

7.3.2 Kiegészitd tdjékoztatds (amennyiben ilyenre sor keriilt)

7.3.3 Ajanlattételi felhivis és egyéb kozbeszerzési dokumentumok

7.3.4 Kiilonds feltételek

7.3.5 FIDIC Altalinos Feltételek (FIDIC ,Sdirga” Konyv — Elektromos és
gépészeti Iétesitményekhez valamint villalkozo dltal tervezett épitési és
mérndki létesitményekhez, masodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadds,
2011. szeptember)

7.3.6 Villalkozo ajinlata

7.3.7 [Egydsszegii ajanlati 4r bontdsa

7.3.9 Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsitisit Iigazolo dokumentum
(befizetést/dtutalist igazolo dokumentum/ bankgarancialevél/ biztositisi
szerz6dés alapjin kiillitott kotelezvény)

7.3.10 A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazas (Amennyiben 1 dllalkozo
kiilfoldi addilletdségri)

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 7.3.4
pont szerinti Kiilonos feltételek, illetve a 7.3.5 pont szerinti FIDIC Altalanos Feltételek
kifejezéseivel.

A Jelen Szerz6déses Megallapodas mellékletét képezi a kulfoldi adéilletéségt Vallalkozo
Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan adott arra vonatkozé meghatalmazasa,
hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatésag kézvetlentl beszerezhet a
Vallalkozoéra vonatkozé adatokat az orszagok kozoétti jogsegély igénybevétele nélkil.
[Kizarolag kalfoldi adéilletéségt Vallalkozo esetén.

Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrol szoldé 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek
feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a koézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a
jogszabaly szerinti informacié megadasa Uzleti titokra val6é hivatkozassal nem tagadhato
meg. A szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a 2011. évi LXVI.
torvény alapjan az Allami Szamvevészék, illetve a 355/2011. (XIL1.30.) Korm. rendelet
alapjan a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal is jogosult ellenérizni a rendelkezésiikre
bocsatott koltségvetési pénzeszk6zok szerzédésszerl felhasznalasat
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

712 A

713 A

Vallalkozo6 koteles a kivitelezés soran a keletkezett hulladék (épitési, egyéb) mennyiségét
minimalizalni, a kivitelezés soran a vonatkoz6 kornyezetvédelmi elbirasokat
maradéktalanul betartani, a keletkezett hulladékokra vonatkozoé nyilvantartasi, kezelési
kotelezettségének eleget tenni.

Villalkoz6 a kivitelezés soran a kornyezet terhelését minimalizalja, tevékenységét a
kornyezet védelmére vonatkozé jogszabalyok betartasaval, a dokumentacidban foglalt
Megrendel6i kovetelmények, Muszaki eléirasok koérnyezetvédelmi fejezeteiben rogzitett,
tovabba az Esélyegyenl6ségi és kornyezeti fenntarthatdsagi tervben foglalt feladatokat
teljesiti.

Vallalkoz6 koteles egytttmikodni a Megrendel6 munkaszervezetének Esélyegyenléségi
munkatarsaval a munkakorilmények javitasa, munkavédelmi el6irasok betartisa, az
egyenlé banasmod érvényre juttatisa vonatkozasaban felmeriild feladatok kezelésében. A
beruhazas id&szakaban Megrendel6 altal szervezett esélyegyenléségi képzéseken
részvételét biztositja.

A szerz6dés mindkét fél cégszerl alairasaval, az alafras napjan jon 1étre. Felek egyetértésiik
jeléil a jelen Szerzédéses Megallapodast, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak
ald. A Szerzédéses Megallapodast kizarolag irasban, a Szerz6d6 Felek cégszert alairasaval,
a Kbt. 141. §-aval, valamint a 272/2014. Kormanyrendelet vonatkozé rendelkezéseivel
Osszhangban lehet moédositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés modositasat kooperacids
jegyz6konyvben régzitett megallapodas, épitési naploban tortént bejegyzés vagy barmiféle
megallapodas.

Valamennyi a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant szakembernek rendelkeznie kell a
magyar szakmai nyelv targyaléképes ismeretével. Amennyiben nem rendelkezik a
Vallalkozé altal bevonni kivant szakemberek mindegyike a magyar szakmai nyelv
targyaloképes ismeretével, Vallalkozo koteles a sajat koltségén legalabb 1 {6, a magyar
szakmai nyelv targyaloképes ismeretével rendelkez6 szaktolmacs folyamatos rendelkezésre
allasat biztositani a szerz6dés teljesitése soran.

szerz6i jogrol szo16 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése
¢és V. fejezete alapjan a MegrendelS a szerzédés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi
védelem alda esé6 valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejd, korlatlan és
kizarélagos felhasznalasi jogot szerez, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti
harmadik személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a md
atdolgozhatésagahoz (tovabbtervezéséhez) és a mi tobbszorézéséhez valo felhasznalasi
jogosultsagot is. A Vallalkoz6 szavatolja és helyt all a tekintetben, hogy az altala vagy az
alvallalkozéi altal a jelen Szerz6dés alapjan elkészitett és atadott valamennyi szellemi
alkotas kapcsan sem neki, sem az alvallalkozoknak, sem harmadik személynek nem all
fenn barmely olyan joga, amely az adott szellemi alkotassal kapcsolatos megrendel6i
szerzbdésszerd jogszerzést, a szellemi alkotasok Megrendel6 altali, a Szerzédés szerinti
telhasznalasat akadalyozza, korlatozza vagy kizarja.

A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban
részesithet6 barmely szellemi alkotas esetében kik6ti a rendelkezési jogat. Ha a Vallalkozé
a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast kivan felhasznalni, ehhez a

Megrendel6 el6zetes {rasbeli hozzajarulasa sziikséges.

Villalkozo felel8sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka megkezdésétdl
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a teljesités napjaig.

A Villalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és
koveteléssel szemben biztositani, amely a megrendelének vagy harmadik személynek a
vallalkoz6 vagy alvallalkozdja magatartasaval (tevékenységével, mulasztasaval) okozott
személyl sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozo feleléssége e kérben meghaladhatja a vallalkozasi
dij Osszegét.

Vallalkozonak legkésébb a szerz6dés hatalyba lépésének napjaig a munkavégzés teljes
id6tartamara sz616, legalabb netté 200.000.000.- HUF/év és legalabb 100.000.000.-
HUF/kir mértékl kivitelezSi (épitési-szerelési) felel@sségbiztositassal kell rendelkeznie
ugy, hogy az kiterjedjen a teljes szerz6dés szerinti épitési munkakkal okozott karokra.

A fenti felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie az épitési tevékenység soran okozott:
- a szerz6désszegésbol eredd és a szerzédésen kivil okozott karokra,
- harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi karaira.

Villalkozonak legkésébb a szerzédés hatalyba lépésének napjaig rendelkeznie kell tovabba
legalabb 3.000.000,- HUF/kiresemény és legalabb 5.000.000,- HUF/év limitd tetvezdi
felel6sségbiztositassal ugy, hogy az kiterjedjen a jelen szerz6dés tervezési munkakra.

A felel6sségbiztositasi kotvény, illetve kétvények meglétét hitelt érdemlSen kell igazolni.
A felel&sségi biztositasi kotvény(ek) Vallalkozo altal hitelesitett masolati példanyai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik.

7.14 A jelen Szerz6dés 5 példanyban készilt, amelyb6l 3 példany a Megbizot, 1 példany a
Megbizottat, 1 példany a Kézremikods Szervezetet illeti.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:

Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

Kl Az alair6 neve (nyomtatott nagybetikkel)
Beosztasa

Melléklete: mtszaki és pénziigyi itemterv
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Fax +41 21 653 54 32

fidic@pobox.com
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Fax: (06 1)375 7982

18



3. FEJEZET
KULONOS FELTETELEK
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonos Feltételek moédositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikétések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killonb6z6ség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kuilonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES U] ALCIKKELYEK

1 Altalanos elirasok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A SzerzGdés
Az alibbi bekezdés torlendd és az alibbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem kertl kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsatasanak vagy kézhezvételének idépontjat a Szerz6déses Megallapodas alairasanak
datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek

1.1.3 Datumok, Vizsgalatok, Id6szakok és befejezés

r oz

Az aliabbi bekezdés térlendd és az alibbival helyettesitendd:

1.1.3.4 "Atvételkori probak" jelenti azon Probikat, amelyek a Szerzédésben keriiltek
meghatarozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Viltoztatasként kertltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak végre
miel6tt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendel6 részérél
atvételre nem kerdlt.

Az alabbi iij bekezdések hozziadandok:

1.1.3.10 "Kotelez6 Alkalmassagi idGszak' jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Polgari
Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. térvény (Ptk.), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi idszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alibbi bekezdések torlendbk és az alibbival helyettesitenddk:

1.1.4.3. ,Koltség” a Vallalkoz6 minden indokoltan felmertl6 és igazolt kiadasat jelenti, akar a
helyszinen, akar azon kiviil beleértve az altalanos koltségeket, de nem foglalja magaban a
Vallalkoz6 hasznat. A Vallalkozéonak koéltségén felil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a

jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé rendelkezés nem
alkalmazando.
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1.1.4.5 ,,Készre jelentési nyilatkozat” a 14.10 Alcikkelyben meghatarozott nyilatkozatot jelenti

1.1.4.7. ,,K6zbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast
jelenti

Az aliabbi bekezdések torlenddk:
1.1.4.4. ,,Végszamla fizetési igazolas”
1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az alabbi bekezdés térlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értend6k Magyarorszag Alaptorvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjan jogszabalynak minésil6 jogforrasok.

Az alabbi Alcikkely térlendd és helyettesitendo:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 7.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely térlendd és helyettesitendo:
1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast a 2015. évi CXLIIL tv. (a kézbeszerzésekrol) 131. §-aval
Osszhangban kell megkotniik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja térlendd
1.10 A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendel§ altali hasznalata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:
Megrendel6 jelen szerzédés alafrasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitend6 tervek
vonatkozasdban teljes kord, tertleti korlatozas nélkali, hatarozatlan idStartamra  sz6lo,
kizardlagos, harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kilénosen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

2 A Megrendel6

2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve adisa alatt a Munkateriilet dtvételét,
lletve dtadasat kell értent.
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2.5 Megrendel6 kovetelései
Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kévetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.

3 A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi el6irasoknak megfelel$ feladatkort is ellatja.

4 A Vallalkozé
4.1 Vallalkoz6 altalanos kételezettségei
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkez6 bekezdésekkel:

A Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Muszaki el6irdsok tartalmazza. Barmely
tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozé kotelezettsége, megfelel6 tervezési jogosultsaggal
rendelkezé tervezének kell elkészitenie.

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérndk altal jévahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnydban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérnok
altal jévahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozé Epitési terveket
az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 30 nappal be kell nytjtani a Mérnok részére
jévahagyas céliabol. Amennyiben a Vallalkoz6 egy mar jévahagyott Epitési terv moédositasat
kivanja elvégezni, Ggy errdl koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket
a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 30 nappal Gjra be kell nydjtania a Mérnokhoz jovahagyas
céljabol. A Mduszaki eléirasok meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is,
amelyeket be kell nydjtani feltlvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabél Mérnok részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott
hataridot.

Ha a Muszaki el6irasokban masképp nem szerepel egy felilvizsgalati/jévahagyasi id6szak sem
tarthat tovabb 21 napnal, attél a naptol szamitva, amikor a Mérnok megkapja a Vallalkozo
dokumentumat és értesitését arra vonatkozodan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd
feltlvizsgalatra és/vagy jovahagydsra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozé
dokumentuma eleget tesz a Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attol.

A Mérnok értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Vallalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (lefrt mértékben) a

Szerzédésnek.

A Mérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos Gsszes Vallalkozéi  dokumentum
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telilvizsgalati idészakanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mérnok mar eléz6leg masképp
értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megfelelGen.

Megrendel6 jelen szerzédés alafrasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitend6 tervek
vonatkozasaban teljes kord, tertleti korlatozas nélkuli, hatarozatlan idGtartamra  sz6lo,
kizardlagos, harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kilondsen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely masodik bekezdése térlendd és az alibbival helyettesitendd:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendel6 szamlajara torténd
befizetéssel vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizeté kezességvallalast tartalmazé kotvény
atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan. A készfizeté kezesség esetében, valamint bankgarancia nyujtisa esetén a jelen
Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megrendel6 fenntartja a jogat a
biztositéknyujtd intézmény (biztositdé v. bank) kilétének elézetes elfogadasara. A Teljesitési
Biztositék lehivassal torténd csOkkentése esetén, Vallalkozé koteles azt a lehivias mértékével
kiegésziteni, a lehivast koveté 8 munkanapon beldl.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzédéses Megallapodasban el6irt jolteljesitési  biztositék
tekintetében is megfeleléen alkalmazandoak.

4.3 Vallalkoz6 KépviselGje

Az Alcikkely végéhez hozziadando:

Ha a Vallalkoz6é Képvisel6je, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintd

magyar nyelvtudassal, akkor a Villalkozé koteles intézkedni tolmacs rendelkezésre allasardl a

teljes munkaidében.

A Vallalkozé koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés

mértékadé nyelvén rendelkezésre all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kézremtikodni képes.

4.6 Egyiittmiikodés

Az Aleikkely végéhez hozzdadands:

A mias vallalkozok munkajaval torténé maradéktalan 6sszehangolas érdekében Vallalkozé koteles:

@) Minden olyan munkalatardl, amely mas vallalkoz6 munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésébb az ilyen munkalatainak
megkezdését megel6z6 7. napig; és

(i) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen

formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
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Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
sordan kereszteznek az UT 2-1. 119:1998. elSirdsainak, valamint a Miszaki el6irdsoknak
megfeleléen. Minden erre vonatkoz6 engedélyt a Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen
akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét a Vallalkozonak kell viselnie. A Helyszin kézelében
levé ingatlanokra val6 bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkez6 bekezdéssel:

A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgalé intézkedések, Uzemeltetési és
adminisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatilyos, a koérnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozo6 kévetelményt be kell tartania.

A munkaterileten keletkezé szennyviz megfelel6, a vonatkoz6 hatdsagi elbirasok szigora
betartasaval torténd elhelyezéséért a Vallalkozo felel.

4.23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezdvel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mérnok altal kibocsatott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatdl szamitott legkésébb 7 napon belil, a
Mérnok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kévetkezokkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatdl szamitott
legkésébb 7 napon belil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkozok eltavolitasat a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas vallalkozoval. A Villalkozo
jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

A kévetkezb uj Alcikkely hozzaadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Vallalkozénak barmilyen, a meglévé kézmuveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi 1étesitmény, kézma
elhelyezkedésével, {gy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy
alvallalkoz6i altal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben illetve kézmuvekben
okozott mindennemd karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mérnok altal
el6irt moédon és hataridén belil helyreallitani.

A koézmuveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az & utasitasara torténé kivaltasahoz vagy at-,
lletve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
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tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket, hozzajarulasokat a
Villalkozonak kell megszereznie.

5. Tetvezés
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezovel:

A Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendel$ kovetelményeiben (I11. kétet)
foglalt kévetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfelel6 tervezési
jogosultsaggal rendelkez6 tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozé koételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehet&séget
adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalataira. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a
Vallalkozo6t a Szerzédésben vallalt barmilyen felel6sségtol.

5.2 A Vallalkoz6 dokumentumai

Az Alcikkely egy 1uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés
hdtrabb soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérnok
altal j6vahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendel6i
Kévetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozé Epitési terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6z6 legalabb 15 nappal be kell nyujtani a Mérnok részére jovahagyas céljabol.
Amennyiben a Villalkoz6 egy mar joévahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, agy
err6l koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés
megkezdése el6tt legalabb 15 nappal djra be kell nyujtania a Mérnokhoz jovahagyas céljabol. A
Megrendel6 Kovetelményei meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is,
amelyeket be kell nydjtani feltlvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabél Mérnok részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentickben meghatarozott
hatarid6t. Amennyiben Mérnok a jovahagyasrol vagy elutasitasrol nem kild értesités a benyujtast
kéveté 8 napon belil, és errél a megadott hataridén belil, harmadik félnek felréhaté ok
megjelolésével, irasban magat nem menti ki, akkor a médositott tervet a Mérnok altal teljeskorien
elfogadottnak kell tekinteni.

6 Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, nagypéntek, Husvét Hétf6, majus
1, Punkosd Hétto, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.
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Amennyiben a Vallalkozé a térvényes iinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az
ehhez sziikséges engedélyeket a Mérn6ktdl kérendd hozzajarulas megkérése el6tt be kell
szereznie. A Mérnok értesitése legkés6bb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy
torténjen. A Mérndk az igénybejelentést kévet6en 2 munkanapon belil kell, hogy
dontson a hozzajarulasrél. Amennyiben errdl nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a
beterjesztést a Mérnék altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihend- és iinnepnapokon végzett
munkavégzésbdl eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korii felelGsséggel

tartozik.

Villalkoz6 a tevékenysége soran kételes a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal
jaré munkak éjszakai, pihend, és iinnepnapokon val6 végzésétdl tartézkodni.

Vallalkoz6 fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendel6vel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizarolagos felel6sséggel tartozik.

rry

6.7 Munka és egészségvédelmi elSirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezovel:
A szokasos havi el6rehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Villalkoz6 jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Felugyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az alibbival helyettesitendo:
A Villalkozonak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras el6tt értesitenie kell a
Mérnokot, amikor valamilyen munka elkészilt és miel6tt eltakarasra keril, szemrevételezhet&sége
megszunik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabol becsomagolasra kertl.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely térlendd és az alibbival helyettesitendd:
A Kezdési Idépont a Szerzédéses Megallapodas alairasanak a napja.

8.3 Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az alibbival helyettesitendo:
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A Vallalkozé koételes benyujtani a Mérnok részére egy részletes megvaldsitasi Utemtervet a
Kezdési Id6pontot kovetben legkésébb 35 napon beltl, mely tartalmazza a tervezésre,
engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett idétartamokat.
8.11 Tartos felfiiggesztés
Az Alcikkely masodik mondata térlendd és az alibbival helyettesitendo:
Ha a Mérnok nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozo6 kérelem datumatél szamitott 28
napon belil, akkor a Vallalkozé a Mérnok értesitésével gy tekintheti a felfiiggesztést, mint az
adott Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely |1 dltoztatisok és kiigazitisok) szerint.

11 Jotallasi Kotelezettség
11.2 Hianyok pétlasanak kéltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
11.3 A Jétallasi Id6szak meghosszabbitasa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a masodik bekezdése torlendd.
11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az alibbival helyettesitendo:
Ha a Villalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megrendel6 altali atvételét koveté 28 napon belil, a Megrendel6 a
Villalkoz6 altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.
A kévetkezd uj Alcikkely hozzdaadando:
11.12 Kotelezd Alkalmassagi Id6szak
A Vallalkozo6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idSkre vonatkozé alabbi
jogszabalyok tartalmabol adodoé kotelezettségeit:
(a) a Ptk. vonatkozo elbirasai és
(b) aPtk., valaminta 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szovege torlendd.

13 Vialtoztatasok és Kiigazitasok
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13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja torlendé.
13.3 Valtoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata térlendd és az alibbival helyettesitendo:
Egy Viltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyisakor a Mérnoknek a 3.5 Alcikkely szerint kell
eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerz6déses Ar és a kifizetések titemezésének kiigazitasat
a 14.4 Alcikkely szerint.
13.5 Feltételes 6sszegek
Az Alcikkely (b) pontjinak (ii) pontja térlendé.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezovel:
A Vallalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) aszerzédéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem Iépett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érinté jogszabaly modositas esetén (pl.:

ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
14  Szerzédéses Ar, Fizetési feltételek

14.1 A Szerz8déses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az alibbival helyettesitendo:

(a) A Szerzédéses Ar alapja az Egyosszeg Ajanlati Ar.
A Szerz6édéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelentd adok, dijak koltségét.

14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alibbival helyettesitendd:

A Villalkozé kételes a Szerzédésben meghatarozott fizetési id6szak végén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatarozva, akkor a Mérnok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
utemtervvel 6sszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példanyban benyujtani a Mérnok
altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Gsszegeket, amelyekre a vallalkozo
jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszté dokumentumokkal, amelyek
kozil az egyiknek az adott id6szakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett el6rehaladasi
jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

r o7

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlendd és alibbival helyettesitendd:

28



A Kimutatasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhatd, azon kilénb6z6
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:

14.6 Kozbensd fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben a szamla/szamlik kifejezés alatt kimutatist/kimutatisokat kell érteni.
Tovibbi az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlends és helyette 15 nap
alkalmazando.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely b), c) pontjai torlenddk és az alibbi ponttal helyettesitenddk:

a)

b)

az elbleget a munkateriilet atadasat koveté 15 napon belil feltéve, hogy a Szerzédéses
Megallapodas 3.7 pontjaban rogzitett elélegbiztositék a Kormany eurdpai unids forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatésagi feladatok ellatdsara kijelolt  tagjanal
rendelkezésre all;

a Vallalkozoé dltal benyujtott szerzédésszert és jogszabalynak megfelelé szamlait. A felek
megallapodnak, hogy a Mérnok altal leigazolt Osszegl, szerzédésszerd és a jogszabalyoknak
megfelel6 szamlak kiegyenlitése a szamlak és mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételét
kovetSen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban meghatarozott hatirid6ben
torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendé.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkely cime torlendd és az alibbival helyettesitendo:

14.10 Végszamla igénylés

A (¢ ) pont torlendé

Az Alcikkelyben a végelsziamolds alatt készre jelentési nyilatkozatot kell értent.

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely térlendd.

14.12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely térlendd.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely térlendd.

14.14 A Megrendel6 felelésségének megsziinése
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Az Alcikkely térlendd.

15 Megrendel6 altali felmondas

15.2 Megrendel6 altali felmondas

r 7

Az Alcikkely c) pontja térlendd és az alabbival helyettesitendo:

¢) elfogadhaté indok nélkdl:
(i) a Létesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek
megfelel6 el6rehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitis), vagy 7.6 (Helyredllitasi munka) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon beldl

r o7

Az Alcikkely e) pontja térlendd és az aliabbival helyettesitheto:

(a cs6deljarasroél és a felszamolasi eljarasrol szold 1991. évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdésének
h) pontja alapjan)

e) A fizetési haladék id6tartama alatt az adds — az Cséd tv. 11.§ (1) és (3) bekezdésben
meghatarozott kévetelések kivételével — a csédeljaras kezd6 idSpontjaban fennallé

koveteléseken alapuld kifizetéseket nem teljesitheti, a hitelezé pedig — ide nem értve a (3)
bekezdés szerinti 6vadék targyabdl torténd kielégitést — nem érvényesithet vele szemben
ilyen kifizetéseket célzo igényeket.

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd a kévetkezovel:

Q) a Megrendel6 el6zetes hozzajarulasa nélkil a Szerzédésben megjelolt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok altal
jovahagyott Vallalkoz6é dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben a
telmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast

megel6z6en valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

16 Vallalkozé altali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Vallalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkozo6i Eszk6zok eltavolitasa
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Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:
Amennyiben Vallalkozo a () bekezdésben foglalt kételezettségének a felmondas hatalyba lépését
kovet6 8 napon belil nem tesz eleget, ugy Megrendel6 az Arukat Villalkoz6 veszélyére és
koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felel6sség

17.6 A felel6sség korlatozasa

Az Alcikkely teljes szovege torlendd.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aloli jogszerti felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az alibbival helyettesitendo:

19.7 A Szerz6dés megszinése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, Vitak, és Dont6biraskodas (Valasztott Birosag)

20.2 A Déntébizottsag kijelolése

oz

Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata térlendd és az alibbiakkal helyettesitendd:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dontébizottsag vagy
Valasztott birdsag kozremukodése atjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod valasztasa az egyik
tél részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyidejd lefolytatasat a masik fél kezdeményezésére.
Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dontnok személyében, a Dontnokot a Magyar
Tanacsadé Mérnokok és Epitészek Szovetségének elndke jeléli ki.

Az Alcikkely elsé bekezdésének midsodik mondata térlendé és az alibbival
helyettesitendo:

A felek egytittesen kotelesek kijelélni a Dontébizottsagot 28 napon belil azutan, hogy az egyik fél
a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a Dont6bizottsag elé
kivanja terjeszteni.

20.4 Dontdbizottsag felkérése hatarozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendé és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,,6tvenhatodik napon” térlendd és helyette ,,tizennegyedik napon”
alkalmazando.
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20.6. Valasztott bir6sagi eljaras

Alcikkely elsé bekezdése (a),(b, (c) alpontjai torlendék és az alibbiakkal
helyettesitendok:

(a) a vitat végil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mikods Allandé
Vilasztottbirdsag rendezi,

(b) a vitat harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Vilasztottbirdsag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelel6en,

(©) a Valasztottbirdsag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d) a Valasztottbirdsagi eljaras helye: Budapest.

20.7. A Déntdbizottsag hatarozataban foglaltak teljesitésének elmulasztasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

Felek tudomasul veszik, hogy a Déntébizottsag véglegessé és kotelezévé valt, de barmely fél altal
nem teljesitett hatarozatatél a Valasztottbirdsag eltéré tartalmu dontést is hozhat. Ebben az
esetben a felekre a Valasztottbirdsag dontése a kotelezo.

A kévetkez6 uj Cikkely hozziadando:
21. Ellendrzések és auditok a magyar és a K6z6sségi Hatésagok altal

21.1 A Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehet6vé tenni, hogy az Energia
Kozpont, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyité Hatdsag és a Kifizetd
Hatésag, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevészék a Szerz6déssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzatérhetéknek kell lennitik, tgy
kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvételi igazolas kiadasat kévetd hét éven belil torténhetnek meg.

21.2 A Vallalkozé vallalja, hogy megfelelé bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
el6segitse munkajukat.

21.3 A Vallalkoz6 garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Vallalkozo6 barmely alvallalkozoéjaval szemben is.
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4. FEJEZET
TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

(MINTA, alkalmazdsa nem kitele3d, azonban tartalma kotele3d.)

A Szerz6dés rovid leirasa

2»

Kedvezményezett neve és cime

Borsod-Abatj-Zemplén Térségi Ivoviz-kezelési Onkorményzati Térsuls
3900 Szerencs, Rakdczi ut 89

.(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jelol).

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo6") az
Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely eléirja a Vallalkozé szamara teljesitési
biztositék nyujtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezaton visszavonhatatlanul
vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendel6 részére barmely -t (azaz:
-t, mint garantalt Osszeget) meg nem haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo,
vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birosagi
vagy vilasztott birsagi dontés, tovabba az Onék és a Meghatalmazé kézotti jogviszony
barmilyen vizsgilata nélkiil az Onok altal résziinkre megkiildott frasos felszolitasira, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6dés szerinti kotelezettségeit, és
(b)  azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek megfelel6en jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok [igazgatéjanak/igazgatéinak]
alafrasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak
irodankba legkés&bb (a Létesitmeényre vonatkozo jotallisi idd lejaratat kovetd 70. nap) -
ig (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithet6ségének hatalya
lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eléirhatja a Meghatalmazdé részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerz6désre vonatkozé Teljesitési
Igazolas nem keriilt kibocsatasra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28
napon beliil az Onok 4ltal résziinkre megkiildétt irdsos felszolitasra, miszerint a teljesitési igazolas
még nem kertlt kibocsatasra a Meghatalmazo6 hibajara visszavezethetéen és jelen garancia még
nem keriilt meghosszabbitasra, kifizetjiik az Ondk részére a garancia Gsszegét.

A jelen bankgarancia az alafrasaval hatalyba 1ép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)



5. FEJEZET

TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA, alkalmazdsa nem kotelezd, azonban tartalma kitelezd.)

A Szerz6dés rovid leirasa

»

Kedvezményezett neve és cime

Borsod-Abatj-Zemplén Térségi Ivoviz-kezelési Onkormanyzati Tarsuls

3900 Szerencs, Rakdczi ut 89.

(megbizottaival és jogutddjaival egytitt, a Szerzédésben mint Megrendel6 megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a VVdllalkozd neve és cime) (aki a
jelen Szerzédés szerint a Vallalkoz6) mint Meghatalmazd (a keges neve és cime), tovabba
mint Kezes visszavonhatatlan és kotelezé érvényi elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé mindosszesen (a "Garancialis 6sszeg", azaz:
) mértékben a Meghatalmaz6 6sszes, Szerz6dés szerinti kotelezettségel és
felel6ssége megfteleld teljesitésért.

A jelen garancia az alafrasaval hatalyba 1ép.

A Meghatalmaz6 barmely szerzédéses kotelezettsége teljesitésének elmulasztasakor, vagy
barmely, a Szerz6déses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy korilmény
eléallasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie a
Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korulmény miatt keletkezett.
Ugyanakkor, a Kezes teljes felel6ssége nem haladhatja meg a Garancialis 0sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk el a
Kedvezményezett altal a Meghatalmaz6 részére nyujtott barmely idStartambéli
engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz6dés szerint kivitelezendd
munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a Szerz6dés moddositasa miatt, vagy
a Meghatalmazd, illetve a Kedvezményezett jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy
barmely mas okbdl kifolydlag, akar a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil
tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a Létesitmiényre
vonatkozd Jotdllasi iddszak becsiilt lejaratitol szamitott 70. nap) (a "Lejarat datuma")-ig kell
eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt vissza kell kildeni a Kezes
részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés atruhazasara
vonatkoz6 feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat igazold, a Kezes részére
kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak el6irasai vonatkoznak, mint amelyek a
Szerzbdésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n
Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében
Alairas(ok) a Kezes nevében




